

3. Q. 2023 Pre-Projekt

Fördermittelbestätigung, Vergabe der Generalplanungs- und Projektsteuerungsleistung, Projektentwicklung

4. Q. 2023 Projektstufe 1

– 1. Q. 2024 Projektvorbereitungen, Zeitpläne, Grundlagenermittlung, Bedarfsplanung, Kostenschätzung u. v. m.

1. Q. 2024 Projektstufe 2

– 4. Q. 2024 Vorentwurfs- und Entwurfsplanung: Nutzerrunden, Betriebskonzept, Kernkonzepte, Kostenbudget u. v. m.

Abgabe Förderantrag im Ministerium

1. Q. 2025 Genehmigungplanung und Genehmigungsverfahren

mit anschließender Baugenehmigung

2. Q. 2025 Projektstufe 3

– 4. Q. 2025 Ausführungsvorbereitung mit Ausführungsplanung und Ausschreibung, Vergabe für Hochbau, Technik, Tiefbau

1. Q. 2026 Projektstufe 4

– 3. Q. 2028 Ausführung und Bauphase, Vorbereitungen zum reibungslosen Umzug

4. Q. 2028 Projektstufe 5

– 1. Q. 2029 Projektabschluss und Inbetriebnahme mit Probeläufen und Umzug in das neue Klinikum